

Zeitplan – Projekt „Unterrichtsorganisation“

Rund 80 Netto-Entwicklungsstunden verteilt auf 7 Schulblöcke in Lernfeld 11 und Lernfeld 12; zusätzlich 8 h Puffer für Unvorhergesehenes und 8 h für die Abschlusspräsentation.

Lernfeld 11 – laufender Schulblock

Block	Zeitraum (Annahme)	Std. lt. Vorgabe	Abzüge	Netto- Std.	Schwerpunkte
Block 3	21.09.– 02.10.2026	10 h	–	10 h	Projektauswahl & Genehmigung, Gruppeneintragung im Etherpad, GitHub-Repo anlegen, Entwicklungsumgebung wählen & genehmigen lassen, grober Zeitplan
Block 4	05.10.– 16.10.2026	10 h	4 h (Übungen)	6 h	Stakeholderanalyse (Erwartungen/Befürchtungen), Vorgangsknotennetzplan, Use Cases
Block 5	02.11.– 13.11.2026	10 h	–	10 h	Wireframes & Mockups, Programmentwurf (UML-Diagramme), Datenbankmodell (ER)
Block 6	30.11.– 11.12.2026	10 h	–	10 h	DBMS installieren & umsetzen, Beginn Anwendungsentwicklung, laufende Dokumentation, Testgruppen-Zuordnung klären

Lernfeld 12 – 2. Halbjahr (Weiterführung & Abschluss)

Block	Zeitraum (Annahme)	Std. lt. Vorgabe	Abzüge	Netto- Entwicklungszeit	Schwerpunkte
Block 1	01.02.– 12.02.2027	22 h	6 h Theorie	16 h	Weiterentwicklung Kernmodule (Antrag, Abzeichnungslogik, Logging), erste Tests
Block 2	15.03.– 26.03.2027	22 h	4 h Theorie + 4 h Präsentationszeit anderer Gruppen	14 h	Fertigstellung der Anwendung, Testphase für Nachbargruppe, Feedback einarbeiten, Dokumentation finalisieren
Block 3	10.05.– 21.05.2027	22 h	8 h für Präsentation reserviert	14 h Entwicklung	Feinschliff, Generalprobe, Abschlusspräsentation & Übergabe

Testgruppen-Zuordnung (gegenseitiges Testen)

Gruppe	testet Ergebnis von
Gruppe 2	Gruppe 1
Gruppe 3	Gruppe 2
...	...
Gruppe „MaxGruppe“	Gruppe 1

Das Testen erfolgt parallel zur eigenen Entwicklung, schwerpunktmäßig in Block 6 (LF11) und Block 2 (LF12); bei 2–3 Personen pro Gruppe steht dafür entsprechend mehr Kapazität zur Verfügung.

Annahmen

- Die genauen Kalenderdaten der Schulblöcke lagen nicht vor; die Zeiträume sind Platzhalter ab dem aktuellen Datum (17.09.2026) und sollten mit dem tatsächlichen Blockplan der Schule abgeglichen werden.
- Die 8 h Puffer für unvorhersehbare Ereignisse sind projektweit eingeplant und keinem einzelnen Block fest zugeordnet.